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Maßnahmenübersicht 

Sachstand Förderung Summe 
Mio €

Anteil

Förderung gesamt beantragt (Hochrechnung PS), davon: 54,10 100,00 %

Förderung bewilligt 50,55 93,43 %

Förderung offen 3,55 6,57 %

Förderung abgelehnt 0,00           0,00 %      

Stand Gesamtprogramm – Förderung und Investition

Sachstand Investition bewilligt Summe 
Mio €

Anteil

Mittel Investition 50,55 100,00 %

Mittel beauftragt 37,50 74,18 %

Mittel noch offen 13,05 25,82 %
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Maßnahmenübersicht 

Nach Kosten Mio € Anteil

Gesamt 50,55 100,00 %

Abgerechnet 29,85 59,05 %

Planung/ Bauausführung beauftragt 7,63 15,09 %

offen 13,07                            25,86 %

Sachstand Durchführung/ Abrechnung
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Maßnahmenübersicht 

Nach Baumaßnahmen 217 Maßnahmen      Anteil

Baulich abgeschlossen 121 55,76 %

in Bauausführung (Lph 8) 29 13,36 %

in Planung und Vergabe (Lph 1-7) 67 30,88 %

Sachstand Durchführung
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Ortsteile
Barby – Übersicht Durchführungsstände – Straßen und Gebäude

aktuelle Maßnahmenstände

Fertiggestellt

In Bau

Bau beauftragt

Bau in Vergabe

In Planung
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Teilprojekt In Planung Bau in Vergabe Bau beauftragt In Bau Fertiggestellt

601BA01 ländliche Wege Gutachten Süd

646BA02 Gewässer Großer Dorfsee/ 
krumme Renne

647BA03 ländliche Wege Gutachten Nord

649BA04 Gewässer Barbyer Landgraben

661BA05 Weg 089026_071 Elbwerder
Barby

662BA06 Weg 367002_026

663BA07 Weg 367002_027

664BA08 Weg 367002_029

665BA09 Weg 367002_031

666BA10 Weg 367002_034

667BA11 Weg 367010_002

668BA12 Weg 367010_004

669BA13/ 670BA14 Wege 367010_010/ 
367019_010

676BA16/ 679BA18 Wege 367025_009/ 
367025_020
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Ortsteile
Barby – Übersicht Durchführungsstände – ländliche Wege
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Ortsteile
Breitenhagen – Übersicht Durchführungsstände – Straßen und Gebäude

aktuelle Maßnahmenstände

Fertiggestellt

In Bau

Bau beauftragt

Bau in Vergabe

In Planung
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Teilprojekt In Planung Bau in Vergabe Bau beauftragt In Bau Fertiggestellt

603BR03 Weg 089026_902

604BR02 Weg 367004_006

605BR01 Weg 367004_011

606BR07 Weg 367004_003

607BR06 Weg 367004_004

608BR08 Weg 367004_007

609BR04 Weg 367004_009

610BR10 Weg 367004_005

611BR09 Weg 367004_008

612BR08 Weg 367004_010

614BR10 Weg 089026_064
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Ortsteile
Breitenhagen – Übersicht Durchführungsstände – ländliche Wege
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Ortsteile
Gr. Rosenburg – Übersicht Durchführungsstände – Straßen und Gebäude

aktuelle Maßnahmenstände

Fertiggestellt

In Bau

Bau beauftragt

Bau in Vergabe

In Planung
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Ortsteile
Kl. Rosenburg – Übersicht Durchführungsstände – Straßen und Gebäude

aktuelle Maßnahmenstände

Fertiggestellt

In Bau

Bau beauftragt

Bau in Vergabe

In Planung
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Teilprojekt In Planung Bau in Vergabe Bau beauftragt In Bau Fertiggestellt

613GR02 Weg 089026_065

615GR07 Weg 367014_013

618GR12 Weg 367014_005

619GR11 Weg 367014_008

620GR10 Weg 367014_016

623GR09 Weg 367014_006

624GR26 Weg 367014_003
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Ortsteile
Groß Rosenburg – Übersicht Durchführungsstände – ländliche Wege
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Ortsteile
Lödderitz – Übersicht Durchführungsstände – Straßen und Gebäude

aktuelle Maßnahmenstände

Fertiggestellt

In Bau

Bau beauftragt

Bau in Vergabe

In Planung
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Teilprojekt In Planung Bau in Vergabe Bau beauftragt In Bau Fertiggestellt

625LÖ02 Weg 367017_009

626LÖ14 Weg 367017_011

627LÖ12 Weg 367017_005

628LÖ10 Weg 367017_007

641LÖ15 Weg 367017_008
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Ortsteile
Lödderitz – Übersicht Durchführungsstände – ländliche Wege
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Ortsteile
Tornitz – Übersicht Durchführungsstände – Straßen und Gebäude

aktuelle Maßnahmenstände

Fertiggestellt

In Bau

Bau beauftragt

Bau in Vergabe

In Planung
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In Planung Bau in Vergabe Bau beauftragt In Bau Fertiggestellt

602TO04 Weg 367002_001

640TO01 Weg zur alten Ziegelei

644TO02 Weg 089026_069

645TO03 Weg 089026_070

648TO05 Weg 367002_002

650TO06 Weg 367002_003

651TO07/ 681TO23 Wege 367002_004/ 
367025_028

652TO08 Weg 367002_005

653TO09 Weg 367002_006

654TO10 Weg 367002_007

655TO11 Weg 367002_008

656TO12 Weg 367002_009

657TO13 Weg 367002_012

658TO14 Weg 367002_013

659TO15 Weg 367002_014

660TO16/ 678BA17 Wege 367002_019/ 
367025_014

671TO17 Weg 367025_001

673TO19 Weg 367025_003

674TO20 Weg 367025_004

677TO21 Weg 367025_010

680TO22 Weg 367025_021

682TO24 Gewässer Tränke Werkleitz

Ortsteile
Tornitz – Übersicht Durchführungsstände – ländliche Wege
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Ortsteile
Glinde – Übersicht Durchführungsstände – Straßen und Gebäude

aktuelle Maßnahmenstände

Fertiggestellt

In Bau

Bau beauftragt

Bau in Vergabe

In Planung

Maßnahmen in Pömmelte:
Fertiggestellt
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Teilprojekt In Planung Bau in Vergabe Bau beauftragt In Bau Fertiggestellt

629SA09 Weg 089026_059

630SA08 Weg 089026_061

631SA07 Weg 367022_004

632SA06 Weg 367022_005

633SA05 Weg 367022_006

634SA04 Weg 367022_008

635SA02 Weg 367030_011
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Ortsteile
Sachsendorf – Übersicht Durchführungsstände – ländliche Wege
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Einzelmaßnahmen
Auswahl – Stand der Durchführung

Groß Rosenburg

Durchlass Rosmarienstr.: fertiggestellt

Sportplatz: im Bau
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Einzelmaßnahmen
Auswahl – Stand der Durchführung

Lödderitz

Alte Feuerwehr
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Einzelmaßnahmen
Auswahl – Stand der Durchführung

Barby

Fahrtweg: fertiggestellt

Ziegeleiweg: fertiggestellt

Magdeburger Tor: im Bau

Gribehner Weg: im Bau

Gethsemanestr.: im Bau
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Einzelmaßnahmen
Auswahl – Stand der Durchführung

Breitenhagen: Weg 633 SA 05 (im Bau)

Tornitz: Weg 651 TO 07 (fertig)

Tornitz: Weg 681 TO 23 (fertig)
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